MunNiciPio bE OLIVEIRA Do HosPITAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAO ORDINARIA PUBLICA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 /J
MINUTA DA ATA N° 26/2019
PRESENCAS Sim | Niao
- Sr. Presidente da Cimara Municipal X
- Sr. Vereador José Francisco Tavares Rolo X
- Sra. Vereadora Maria da Graca Madeira de Brito da Silva X

- Sr. Vereador Jodo Paulo Pombo de Albuquerque

- Sr. Vereador Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro

- Sr. Vereador Carlos Jorge Mamede Carvalheira de Almeida
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- Sra. Vereadora Teresa Maria Mendes Dias

-------- Secretariou a presente reunifo, o Diretor do Departamento de Administragdo Geral e
Financas, Jodo Manuel Nunes Mendes.

———————— Depois de todos terem ocupado os seus lugares o Senhor Presidente da Cimara
declarou aberta a reunifio, eram dez horas, tendo sido deliberado por unanimidade, justificar
a falta da vereadora Graca Silva, por motivos pessoais, que usando da faculdade que lhe ¢é
permitida pelo artigo 78.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro na redaciio, dada pela Lei n.° 5-
A/2002, de 11 de janeiro, se fez substituir no exercicio das suas func¢des de vereador pelo
cidadao imediatamente a seguir na ordem de precedéncia da lista do Partido Socialista — PS —
Manuel Fernando Morais da Silva Garcia, em conformidade com o disposto no n.° 6, do
artigo 77.° e artigo 79.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de
11 de janeiro, apos o que se deu inicio a apreciacio dos seguintes assuntos:

ASSUNTOS

1 - INTERVENCAO DO PUBLICO

-------- Nio se encontrando presente nenhum municipe para além dos elementos dos orgdos da
comunica¢do social local e de dois cidaddos imediatamente a seguir na ordem de precedéncia da
lista do Partido Social Democrata (PPD/PSD), nas eleigdes autarquicas de 2017, ndo se registou
qualquer intervengio neste ponto da Ordem do Dia. O Presidente da Camara cumprimentou todos
os presentes, designadamente os membros do Partido Social Democrata (PPD/PSD), com
desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunido, tendo prosseguido dando inicio ao periodo
de antes da Ordem do Dia. ---

2 - ANTES DA ORDEM DO DIA

———————— Nos termos do disposto no artigo 52°, da Lei n® 75/ 2013, de 12 de setembro e depois de
questionados pelo Presidente da Camara, inscreveu-se para intervir no periodo de antes da ordem do
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| | dia os vereadores Jodo Paulo Albuquerque, Teresa Dias, Nuno Ribeiro e José Francisco Rolo. O
{ Presidente da Cémara e os Vereadores continuaram apresentando os seguintes assuntos: =------------

2.1 - INTERVENCAO DO VEREADOR JOAOQ PAULO ALBUQUERQUE

2.1.1 - REPORTAGEM TELEVISIVA - REMOCAO DAS PLACAS DE AMIANTO NA
SEDE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL -------cenmamnnn-

-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Jodo Paulo Albuquerque, com desenvolvimento a
registar na ata da respetiva reunifo.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

2.2 - INTERVENCAO DA VEREADORA TERESA DIAS

2.2.1 - PROJETO “REFLORESTAR”

-------- Sobre o assunto, interveio a vereadora Teresa Dias, com desenvolvimento a registar na ata
da respetiva reunifo.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

2.3 - INTERVENCAO DO VEREADOR NUNO RIBEIRO

2.3.1 - ORCAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2019

U.D.E.S.
-------- Dada a importancia do assunto ¢ de modo a aproveitar a presenga dos vérios orgdos da
comunicagdo social local na presente reunido, o vereador Nuno Ribeiro decidiu antecipar a sua
intervengdo relativa ao Or¢amento Participativo Jovem’2019, informando a Camara Municipal que,
ontem, dia 13 de novembro, pelas 16:00 horas, reuniu a Comissdo de Analise Técnica do
Orgamento Participativo Jovem para proceder ao apuramento do resultado das votagdes do
Orgamento Participativo Jovem’2019. Deu conta que presidiu a referida reunifio, tendo nela
participado os seguintes elementos da Comissdo de Analise Técnica: Eng.° Fernando Anténio
Amaral Vicente; David Jalio da Cruz Marques Rodrigues de Oliveira e Rosa Adriana Mendes de
Jesus, todos trabalhadores da Cdmara Municipal, e ainda Jodo Ricardo Gomes Duarte, elemento do
Conselho Municipal da Juventude. Fez saber que, este ano, a Comissdo de Analise Técnica
contabilizou um total de 313 votos, muito mais do que em 2018 (164), dos quais foram
considerados nulos 40 votos, tal como ja havia acontecido na edi¢do anterior devido a alguns votos
idade superior a 35 anos, outros votos repetidos e ainda votos por falta de documento de
identificagdo. Mais referiu que com base nessa votagdo foram apurados os seguintes resultados:

quisi¢do de equipamento e materiais — Clube de 74
Ginastica
2. |Requalificacdo do espago do polidesportivo/piscinas do 65
Seixo da Beira/Aquisi¢do de equipamento
3. |IV Semana Cultural de Penalva de Alva (edi¢do 2020) 64
4. |Requalificagdo do Polidesportivo de Lagares da Beira 27




Associagdo Desportiva Nogueirense para ludoteca e sala /
de estudo de apoio a atletas e jovens da comunidade
6.° |Melhoria da iluminagdo dos courts de ténis municipais 17
7.°  |Projeto “Envelhecer a Musicar” 2

8.° |Bobadela Fashion (desfile de moda)

-------- O vereador Nuno Ribeiro fez assim saber que o projeto “Aquisi¢io de equipamento e
materiais do Clube de Ginastica de Oliveira do Hospital”, cujo valor se prevé seja de 10.000,00
€ (dez mil euros), foi a proposta vencedora da edi¢do do “Or¢amento Participativo Jovem 20197,
com desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunifo.
-------- Face ao exposto, a CAmara Municipal tomou conhecimento, tendo sido deliberado, por
unanimidade, homologar a ata da reuniio de 13 de novembro de 2019, da Comissio de
Analise Técnica, que se dd como anexa a ata da respetiva reunifo.
-------- A Camara Municipal ao abrigo das alineas o) e u), n.° 1 do artigo 33.° do Anexo I da
Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro e de harmonia com o disposto no n.’ 4. do artigo 4.° das
Normas de Funcionamento do Or¢amento Participativo Jovem, mais deliberou comprometer-
se a integrar a proposta vencedora “Aquisicio de equipamento e materiais do Clube de
Ginastica de Oliveira do Hospital”, cujo valor se prevé seja de 10.000,00 € (dez mil euros), no
Orc¢amento Municipal do ano econémico seguinte ao da participacéo.
e Intervieram o Presidente da Camara e o vereador Jodo Paulo Albuquerque com
desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunio.

2.4 — INTERVENCAO DO VEREADOR JOSE FRANCISCO ROLO

24.1 — ARCIAL - ASSOCIACAO PARA A RECUPERACAO DE _CRIANCAS
INADAPTADAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL, L.P.S.S. - PREMIO BPI “LA CAIXA”
CAPACITAR 2019 / SANTA CASA DA MISERICORDIA DE GALIZES - CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO (CAT) PARA A

DEFICIENCIA

-------- Sobre o assunto, interveio o vereador José Francisco Rolo, com desenvolvimento a registar

na ata da respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.
-------- Ainda sobre este assunto, intervieram o Presidente da Cdmara e o vereador Jodo Paulo

Albuquerque, com desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunido.

2.5 — INTERVENCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA

2.5.1 —- APOIO A NATALIDADE

-------- Sobre o assunto, interveio o Presidente da Camara, com desenvolvimento a registar na ata da

respetiva reunifio.
-------- A Cimara Municipal tomou conhecimento.

2.5.2 - MENCAO HONROSA ATRIBUIDA AS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS
DA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

.
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5. |Reformulagéo e adaptagfio da antiga lavandaria da 24 e



-------- Sobre o assunto, interveio o Presidente da Cdmara, com desenvolvimento a registar na ata da
respetiva reunifo.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

2.5.3 — PARTICIPACAO DA CIM - REGIAO DE _COIMBRA - REUNIOES DE
TRABALHO NO BRASIL

-------- Sobre o assunto, interveio o Presidente da CAmara, com desenvolvimento a registar na ata da
respetiva reunido.
-------- A Ciamara Municipal tomou conhecimento.

3 - ORDEM DO DIA

3.1 - APROVACAO DAS ATAS N.°S 23. 24 E 25, DAS REUNIOES DE 3, 17 E 31 DE
OUTUBRO DE 2019

-------- Foi presente para aprovacio a ata da reuniio ordinaria publica da Camara Municipal,
realizada no dia 3 de outubro de 2019 (ATA N.° 23/2019), que havia sido previamente
distribuida.
-------- Pediu o uso da palavra o vereador Jodo Paulo Albuquerque, que declarou votar contra
a aprovacio da ata em questio por considerar que a mesma, designadamente no ponto
“3.7.1.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICACAO E_REFUNCIONALIZACAO DO
COLEGIO BRAS GARCIA DE MASCARENHAS E CASA DA CULTURA" - 3.°
PRORROGACAQ DE PRAZO COM MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS -
AUDIENCIA PREVIA”, nio traduz o que efetivamente se passou naquela reuniiio, aquando
da analise e discussdo daquele assunto, porquanto fez uma intervenciio/ declaragio que leu na
integra e que nio se encontra vertida na ata. Disse igualmente que o teor da deliberacio esta
também desvirtuado em relacio ao que efetivamente foi decidido sobre o assunto, por
considerar que a Camara Municipal deliberou “prorrogar o prazo com aplicacio de multa”
sendo que aquilo que esta transcrito em ata é que “...a Cimara Municipal deliberou, por
unanimidade, considerar que o prazo decorrido e a decorrer de 3 de dezembro de 2018 até 30 de
outubro de 2019 o foi a titulo de prorrogacdo graciosa tdcita...”.
-------- O Presidente da CAmara concordou que na ata deveria constar a transcri¢do da intervengao/
declaragdo feita pelo vereador Jodo Paulo Albuquerque, pelo que determinou que, ouvida a
gravagdo, essa parte seja acrescentada. Quanto ao teor da deliberagdo esclareceu que efetivamente o
sentido da mesma € o que consta da ata correspondente.
-------- Apos votacio, a ata em questio foi aprovada, por maioria, com os votos favoraveis dos
vereadores José Francisco Rolo, Graga Silva, Nuno Ribeiro, Carlos Carvalheira e Teresa Dias
¢ do Presidente da Camara e o voto contra do vereador Jodo Paulo Albuquerque pelas razdes
aduzidas na sua intervencio.

-------- A ata da reunifio ordinaria da Camara Municipal, realizada no dia 17 de outubro de
2019 (ATA N.° 24/2019), que havia sido previamente distribuida, foi submetida a aprovagio
da CaAmara Municipal. Apos votacio, foi a mesma aprovada, por unanimidade. ------=----=------

-------- A ata da reunido ordinaria da Camara Municipal, realizada no dia 31 de outubro de
2019 (ATA N.° 25/2019), que havia sido previamente distribuida, foi submetida a aprovacio
da Ciamara Municipal. Apés votagio, foi a mesma aprovada, por unanimidade. --------=---------



3.2 - RATIFICACOES

3.2.1 - MAPA DE FUNDOS DISPONIVEIS - MES DE NOVEMBRO DE 2019

D.A.G.F.
-------- A Camara Municipal nos termos do disposto no n.’ 3 do artigo 35.° da Lei n.’ 75/2013,
de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, ratificar o Mapa de Fundos Disponiveis do
Municipio de Oliveira do Hospital referente ao més de novembro de 2019, conforme
documento que se di como anexo 3 ata da respetiva reuniio.

3.2.2 - EMPREITADA DE "RE\CONSTRUCAO DA _ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE
ERVEDAL DA BEIRA, NO AMBITO DOS INCENDIOS (1." FASE)" - SEGUNDA
SITUACAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

D.I.O.M.
-------- O Presidente da Camara propds & Cdmara Municipal que delibere ao abrigo do disposto no
n.° 3 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, ratificar a decisdo do Sr. Vice-Presidente
da Camara, que por despacho, datado de 7 de novembro de 2019, conforme documento que se da
como anexo a ata da respetiva reunidio, aprovou a realiza¢do da segunda situagdo de trabalhos
complementares na empreitada de "Reconstrugdo da Antiga Escola Primaria de Ervedal da Beira,
no ambito dos incéndios (1. Fase)", autorizando a respetiva despesa e bem assim aprovando a
minuta do contrato.
———————— A solicitagdo do Presidente da Camara interveio o Diretor do Departamento de
Administrag¢@o Geral e Finangas, bem como o vereador José Francisco Rolo, com desenvolvimento
a registar na ata da respetiva reunido.
———————— Sobre o assunto, interveio ainda o vereador Jodo Paulo Albuquerque, com desenvolvimento
a registar na ata da respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------

3.3 - ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL --

3.3.1 - ADI - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TABUA E
OLIVEIRA DO HOSPITAL

D.A.G.F.
-------- O Presidente da Camara apresentou a Camara Municipal o Relatério de Gestdo e Contas da
ADI — Agéncia de Desenvolvimento Integrado de Tabua e Oliveira do Hospital, respeitante ao ano
de 2018, documento que por ser extenso se dd por integralmente reproduzido, ficando arquivado
no correspondente processo, realgando que, em termos orgamentais registou-se uma diminuigéo do
valor passivo face a 2017 (menos 104.758,16 €), tendo atingido o valor de 49.375,69 €, ¢ o
Resultado Liquido positivo, no valor de 34.778,75 €.
———————— A Camara Municipal tomou conhecimento e deliberou nos termos do disposto na
alinea b) do n.°2 do artigo 25.° do Anexo I a Lei n.°75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redacdio, por unanimidade, remeter o referido documento a Assembleia Municipal para

conhecimento.

34 - éSSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL -
CEDENCIA DE TERRENO GRATUITA

D.A.G.F.
———————— Tendo presente o oficio com o registo de entrada nimero 14558, de 6 de outubro de
2016, remetido pela Associa¢io dos Bombeiros Voluntarios de Oliveira do Hospital a solicitar
a cedéncia de uma parcela de terreno contigua ao Cemitério de Oliveira do Hospital para

construciio de um edificio com dois pisos, destinado a criacfio de diversas salas de formacio e
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de museu de viaturas antigas, e considerando que a CAmara Municipal em reunifio ordindria
ptiblica de 11 de maio de 2017, manifestou interesse em ceder aquela entidade a referida
parcela de terreno, a Cimara Municipal de acordo com a informagio dos servigos, com 0
nimero de registo interno 22970, de 13/11/2019, associada ao processo nimero
2019/300.10.03/11, deliberou, por unanimidade, doar a Associacio dos Bombeiros Voluntarios
de Oliveira do Hospital a parcela de terreno correspondente ao artigo matricial 2545 da
Unido das Freguesias de Oliveira do Hospital e Sdo Paio de Gramacos, com o valor
patrimonial atual de € 18.070,00 (dezoito mil e setenta euros) com drea de 405m2, a
confrontar a norte com espaco verde e arruamento piblico, a sul com cemitério velho, a
nascente com Quartel de Bombeiros Voluntirios de Oliveira do Hospital e a poente com
arruamento publico, a destacar do prédio urbano descrito na Conservatoria do Registo
Predial de Oliveira do Hospital sob o nimero 761/19920110, da Freguesia de Oliveira do

Hospital.

3.5 - ATRIBUICAO DE SUBSIDIOS

A) ENTIDADES

A-1) ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA LAJEOSA

D.A.G.F.
-------- O Presidente da Cdmara propds a Cadmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua a Associagio dos Amigos da Lajeosa, um subsidio no montante de 2.500,00 €
(dois mil e quinhentos euros), como complemento ao subsidio atribuido em reunido de
19/09/2019, para fazer face a despesas de funcionamento, mediante assinatura de protocolo nos
termos do disposto no Regulamento Municipal para a Concessdo de Subsidios, aprovado por
deliberagdo da Camara Municipal de 1 de margo de 2011.
-------- A Camara Municipal nos termos do disposto na alinea u) do n.’ 1 do art.® 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----
-------- A presente despesa foi objeto de cabimento nimero 44099 e compromisso niimero

A-2) ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS ALDEENSE

D.A.G.F.
-------- O Presidente da Camara propos a Camara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua 4 Associacio de Melhoramentos Aldeense, um subsidio no montante de
4.464,53 € (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e trés céntimos),
como apoio a aquisi¢io de equipamentos/ para dotar a cozinha daquela coletividade de melhores
condi¢des de seguranga, mediante assinatura de protocolo nos termos do disposto no Regulamento
Municipal para a Concessdo de Subsidios, aprovado por delibera¢do da Cadmara Municipal de 1 de
margo de 2011.
-------- A Camara Municipal nos termos do disposto na alinea u) do n.’ 1 do art.® 33.° da Lei
n.’ 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----

-------- A presente despesa foi objeto de cabimento numero 44092 e compromisso niumero

A-3) FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE AVO

D.A.G.F.
-------- O Presidente da Camara propos a Camara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua a Fabrica da Igreja Paroquial de Avd, um subsidio no montante de 1.100,00 €

(mil e cem euros), como apoio para fazer face a despesas relacionadas com o arranjo da
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canaliza¢do do edificio da Casa Paroquial de Avd, mediante assinatura de protocolo nos termos do /

disposto no Regulamento Municipal para a Concessdo de Subsidios, aprovado por deliberagio da’
Camara Municipal de 1 de margo de 2011.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Jodo Paulo Albuquerque, com desenvolvimento a
registar na ata da respetiva reunifo.
-------- A Ciamara Municipal nos termos do disposto na alinea u) do n.’ 1 do art.” 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por maioria, com os votos favoraveis dos vereadores
José Francisco Rolo, Graca Silva, Nuno Ribeiro, Carlos Carvalheira e Teresa Dias e do
Presidente da Cimara e a absten¢io do vereador Joao Paulo Albuquerque, aprovar a
presente proposta.
-------- A presente despesa foi objeto de cabimento nimero 44093 e compromisso nimero

A-4) IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS PRECES

D.A.G.F.
-------- O Presidente da Camara propds & Cadmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua a Irmandade de Nossa Senhora das Preces, um subsidio no montante de
8.300,00 € (oito mil e trezentos euros), correspondente a 50% do valor da aquisig¢do e aplicagio de
uma estrutura metalica em cobertura no espago do Santuario, mediante assinatura de protocolo nos
termos do disposto no Regulamento Municipal para a Concessdo de Subsidios, aprovado por
deliberacdo da Camara Municipal de 1 de margo de 2011.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Jodo Paulo Albuquerque, que mereceu a
correspondente resposta do Presidente da Camara, com desenvolvimento a registar na ata da
respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal nos termos do disposto na alinea u) do n.’ 1 do art.® 33.° da Lei
n.’ 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----
-------- A presente despesa foi objeto de cabimento nimero 44094 e compromisso numero

B) OUTROS

B-1) CONTA SOLIDARIA - PROPOSTA DE ATRIBUICAO DE DONATIVOS
FINANCEIROS

D.I.O.M.
———————— Pelo Presidente da Camara foi presente a Ata n.° 2, da Comissdo de Analise de Candidaturas
para Atribui¢do de Donativos Financeiros — Conta Solidéria, nomeada por deliberagdo camararia de
16/05/2019, constituida por Ana Sofia Abreu Rodrigues, Carla Alexandra Madeira de Oliveira
Figueiredo e Rui Jorge Campos Coelho, reunida nos dias 24 de setembro, 15, 16 ¢ 28 de outubro do
ano em curso, para avaliacdo de cada uma das candidaturas a Conta Solidaria, para analise e
aprovacdo da Camara Municipal.
-------- A solicitagdo do Presidente da Camara estiveram presentes os membros da Comissio de
Analise de Candidaturas para Atribuicdo de Donativos Financeiros — Conta Solidéria, acima
identificados, dando a palavra a Dr.* Ana Rodrigues, que tendo por base o teor da Ata n.° 2, da
Comissfo de Andlise de Candidaturas para Atribui¢do de Donativos Financeiros — Conta Solidaria,
em apreciagdo, explicou de forma pormenorizada a forma como decorreu a analise efetuada pela
Comissdo as candidaturas rececionadas, com desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunido.
-------- Sobre o assunto, intervieram os vereadores Jodo Paulo Albuquerque e Carlos Carvalheira,
com desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Ata n.’ 2, da Comissio

de Analise de Candidaturas para Atribuicio de Donativos Financeiros — Conta Solidaria, e
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\ onsequentemente a lista das candidaturas selecionadas para efeitos de atribuicio dos

A

\ espetivos apoios, a qual nos termos do disposto no Regulamento Municipal de Atribuigio de

onativos Financeiros — Conta Solidiria, se resume na atribuicio dos seguintes valores,
globais, por prioridade, alinea a) do n° 1 do art’ 3° do Regulamento — 25.780,79 € (vinte e
cinco mil setecentos e oitenta euros e setenta e nove céntimos); alinea ¢) do n° 1 do art® 3° do
Regulamento — 22.667,59 € (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e sete euros e cinquenta e
nove céntimos); alinea d) do n° 1 do art® 3° do Regulamento — 19.883,64 € (dezanove mil
oitocentos e oitenta e trés euros e sessenta e quatro céntimos); valor total proposto para
atribuicdo, a 25 (vinte e cinco) agregados familiares — 68.332,02 € (sessenta e oito mil trezentos

e trinta e dois euros e dois céntimos), a saber:

ausentando-se de seguida do Saldo Nobre.

B-2) ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DA ESTGOH

Nome Valor proposto
Ana Cristina Marques Monteiro Costa 5030,70 €
Alvaro Marques Ribeiro 107561 €
Ana Maria Figueiredo Costa 6 800,00 €
Antonio José da Silva Marques 4 535,75 €
Anténio Manuel Gongalves dos Santos Lopes 5485,17 €
Aristides Lourengo Rolo 738,00 €
Carlos Manuel da Cunha Dias 800,00 €
Francisco Roque Nunes 95,01 €
Hélder Pechorro Correia 797,28 €
Isaura da Silva Marques dos Santos 252792 €
Jodo Marques Gongalves 3 500,00 €
Jorge Manuel de Abreu Marques 1 000,00 €
Jorge Manuel Nunes Mendes 533,98 €
Maria Alice dos Santos Brito 252792 €
Maria de Lurdes Ferreira 539,00 €
Maria Fernanda Alves Vicente 682,65 €
Maria Manuela de Jesus Gouveia Cristovado dos Santos 1 678,97 €
Mario da Fonseca Figueiredo 5904,00 €
Marlene Susana Seco da Silva 1 048,98 €
Paula Alexandra Marques Alves 2189,40 €
Rosa Maria Guilherme da Costa dos Santos 3572,64 €
Rui Fernando Silveira Pinto 3574,09 €
Sandra Cristina Santos Tavares 1 045,00 €
Silvia Irene Alves dos Santos 1 360,08 €
Storm Christina Thurgood 11 289,87 €

Os membros da Comissdo de Analise de Candidaturas para Atribui¢do de Donativos
Financeiros — Conta Solidaria deram por terminada a sua participagdo na presente reunido

D.A.G.F.



———————— Pelo Presidente da Camara foi presente o e-mail, com o registo de entrada niimero 20225, de
15 de outubro, de 2019, remetido pela Associagio de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia
e Gestdo de Oliveira do Hospital, a solicitar apoio logistico para a realizagiio de mais uma edigo da
“Recegdo ao Caloiro de Oliveira do Hospital”, que decorrera nos dias 14, 15 ¢ 16 do corrente més
de novembro.
———————— A Camara Municipal nos termos do disposto na alinea u) do n.° 1 do art.® 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atender ao solicitado pela
Associa¢do de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestiio de Oliveira do Hospital,
apoiando logisticamente a realizac¢io do evento em questio.

3.6 - DIVISAO DE PLANEAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO

3.6.1 - OBRAS PARTICULARES

3.6.1.1 - LISTAGEM DE PROJETOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS

D.P.G.T.
-------- O Presidente da Camara informou a Cémara Municipal de que, no periodo que decorreu
entre a ultima reunifo camararia e a de hoje, ndo foram proferidos despachos de deferimento ou
indeferimento de projetos.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

3.7 - DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS

3.7.1 - OBRAS MUNICIPAIS

3.7.1.1_- EMPREITADA DE "REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DA RUA DR.
VIRGILIO FERREIRA E RUA DR. ALEXANDRE HERCULANO" - A. M. CACHO &
BRAS, LDA. - PRORROGACAO DE PRAZO

D.I.O.M.
-------- Pelo Presidente da Camara foi presente a informag¢do nimero EMP087/2019, datada de 7 de
novembro de 2019, da Diviséo de Infraestruturas e Obras Municipais, que se da como anexa a ata
da respetiva reunifo, relativamente a carta, com o registo de entrada nimero 21022, 25 de outubro
de 2019, remetida pela empresa A.M. Cacho & Bras, Lda., adjudicataria da empreitada acima
identificada, a requerer a 1.2 Prorroga¢do de Prazo com modificagdo do plano de trabalhos, de 3
(tr€s) meses, devido a indisponibilidade de entrada nos terrenos onde ia ser executada a construgéo
de muros de suporte e reconstrugdo de muros de estrema.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Jodo Paulo Albuquerque, com desenvolvimento a
registar na ata da respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal, apés analise, deliberou por unanimidade, deferir o pedido de
prorrogaciio do prazo de execuciio da obra requerido pelo empreiteiro, por um periodo de 90
dias.--

3.7.1.2 - "REQUALIFICACAO E REFUNCIONALIZACAO DO COLEGIO BRAS GARCIA
DE MASCARENHAS E DA CASA DA CULTURA" - MINUTA 3° CONTRATO

ADICIONAL - RECLAMACAO

D.I.O.M.
-------- No seguimento da deliberacdo camararia de 5 de setembro de 2019, foi presente pelo
Presidente da Camara a informacfo naumero EMP084/2019, datada de 25 de outubro de 2019, da
Divisdo de Infraestruturas ¢ Obras Municipais, relativamente ao e-mail, com o registo de entrada

namero 19498, de 3 de outubro de 2019, remetido pela empresa CIP Construgéo, S.A., adjudicataria
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da empreitada acima identificada, a titulo de pronuncia, em sede de aprovagdo da minuta de
contrato, contestando o prego e condi¢des de pagamento referidas na clausula terceira da minuta do
contrato, bem como o prazo de execugdo referido na clausula segunda da mesma minuta, que a
seguir se transcreve na integra: -
-------- “Tendo-nos sido remetida a comunicacdo da adjudicatdria a coberto do registo de entrada
19498 de 03 de outubro de 2019, a titulo de proniincia, em sede de aprovagdo da minuta de
contrato, contestando o prego e condi¢des de pagamento referidas na clausula terceira da minuta
do contrato, bem como o prazo de execugdo referido na clausula segunda da mesma minuta, vimos
frazer ao conhecimento superior os factos que permitam dar andamento ao adicional. ---------------
-------- A - Clausula Terceira - Preco e condicoes de pagamento
-------- No tocante ao conteudo versado na Cldusula Terceira - Preco e condicées de pagamento,
da minuta do contrato, da qual a adjudicatdria vem reclamar e tendo ainda em consideragdo 0s
argumentos aduzidos, temos a referir o seguinte:
-------- a) No que refere ao artigo 8.02.03 do mapa de trabalhos e que se transcreve,
“Fornecimento e aplicagcdo de Manta vinilica tipo "Tarkett" Aquarelle Wall vogue - 3942056, ou
equivalente, incluindo cola de fixacgdo, cortes, desperdicios e limpeza de juntas, devendo ser
respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as instrucées e recomendacoes do
Sfabricante. (Referéncia em planta A2)”, sobre o qual a adjudicataria vem reclamar o prego e
condigdes de pagamento, é de referir:
-------- 1- Em sede de erros e omissdes, na fase pré contratual, foram apresentados erros relativos
a este artigo, os quais, apds andlise do projetista, foram aceites pelo dono de obra; ------------------
———————— 2- Em fase de execugdo de obra foi detetado um erro, que o projetista veio a assumir depois
de confrontado com a situagdo, que tem como consequéncia alteragdo na medigdo, verificando-se
ndo ser suficiente a quantidade prevista em mapa de trabalhos;
-------- Face ao exposto, dado tratar-se de uma detegdo posterior a fase de formagdo do contrato, a
qual ndo era detetdvel na fase pré contratual, nos termos do n°3 do artigo 378.° do CCP, o
empreiteiro ndo é responsdvel por este trabalho de suprimento de erros.
-------- Assim, o valor correspondente a este trabalho, de 1.228,44€, é da responsabilidade do dono
de obra.
———————— b) No que refere ao artigo que se transcreve, “Fornecimento e instalacdo de selagens corta
fogo com sistema tipo TRIA bst EI60, sistema testado para obturacdo corta fogo de ductos
técnicos, constituido por painéis de ld mineral de alta densidade com 140 kg/m3, revestidos em
ambas as faces com DMA Coating, resina termopldstica intumescente e interligados com DMK
MAstic. A instalagdo inclui o revestimento dos atravessamentos em ambos os lados da selagem
com DMA Coating.”, sobre o qual a adjudicatdria vem reclamar o pre¢o e condigoes de
pagamento, é de referir:
———————— 1- Esta questéo ndo foi levantada em sede de erros e omissoes, na fase pré contratual; ------
———————— 2- Em fase de execugdo de obra, mais propriamente por email enviado a fiscalizagdo de 08
de junho de 2018, a adjudicatdria presenta uma lista de omissdes de projeto, na qual faz referéncia
ao artigo acima transcrito,
-------- 3- Quando colocada a questdo ao projetista, o mesmo confirma tratar-se de uma omissdo
do projeto e que a mesma tinha que ser executada;
———————— 4- Esta questdo, da mesma forma que foi detetada pela adjudicatdria cerca de um més apos
a consignagdo, também podia e devia ter sido detetada em fase pré-contratual, em sede de erros e
omissdes, uma vez que so resulta de uma andlise mais profunda do projeto.
———————— Face ao exposto, dado tratar-se de um trabalho de suprimento de omissoes, cuja dete¢do
era exigivel em sede de erros e omissdes, nos termos do n°3 e do n°5 do artigo 378.° do CCP, o
empreiteiro é responsdavel por 50% deste trabalho de suprimento de omissoes, pelo que a
fiscalizagdo mantém o proposto na informacdo EMP067/2019.
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-—--—-==C) No que refere ao artigo 5.01 do mapa de trabalhos e que se transcreve, “Execucio de
chapisco, argamassas de desempeno, emboco e reboco hidrdulico com acabamento sarrafado em
paredes com revestimento cerimico, com acabamento liso em todos os outros tipos de paredes,
(reboco RHP hidrdfugo), pronto a receber o acabamento final.”, sobre o qual a adjudicatdria vem
reclamar o prego e condigdes de pagamento, é de referir:
-------- I- Em sede de erros e omissdes, na fase pré contratual, foram apresentados erros relativos
a este artigo, os quais, apds andlise do projetista, foram aceites pelo dono de obra; ------------------
-------- 2- Em fase de execugdo de obra verifica-se ndo ser suficiente a quantidade prevista em
mapa de trabalhos, apds aceitagdo dos erros apresentados;
———————— 3- Esta situagdo, salvo melhor opinido, era perfeitamente detetdvel em fase pré-contratual,
em sede de erros e omissdes, uma vez que o projeto de arquitetura, designadamente as pegas
desenhadas n°9, 10, 11 e 12 definem os acabamentos interiores para as paredes e tetos; ------------
-------- 4- Na eventualidade de poder haver incongruéncia entre pegas desenhadas e mapa de
trabalhos, tais questoes poderiam e deveriam ter sido levantadas em fase pré- contratual. —----------
———————— Face ao exposto, dado tratar-se de um trabalho de suprimento de erros, cuja detegdo era
exigivel em sede de erros e omissdes, nos termos do n°3 e do n°5 do artigo 378.° do CCP, o
empreiteiro é responsavel por 50% deste trabalho de suprimento de erros, pelo que a fiscalizagdo
mantém o que referiu na informacio EMP067/2019.
--------d) No que refere ao artigo que se transcreve, “Fornecimento e montagem de caixilharia
exterior com ruptura térmica em aluminio termolacado, tipo "'Technal" ou equivalente, cor
defenida em mapa de vdos, incluindo vidro duplo onde existe, exterior Panilux 6.00mm com capa
planitherm wultra N + Panilux 6.00mm, ferragens e todos os trabalhos e acessirios
complementares de acordo com o mapa de vios e pormenorizacio. (Ou equivalente) - Do tipo Ve
8 - QUATRO FOLHAS DE ABRIR E SEIS PARTES FIXAS com 2,80 x 7,69m de dimensio.
(MAIOR VALIA PARA AUMENTO DA DIMENSAO DO VAQ EM 5,50m2)”, sobre o qual a
adjudicatdria vem reclamar o prego e condig¢des de pagamento, é de referir:
-------- 1- Esta questdo ndo foi levantada em sede de erros e omissdes, na fase pré contratual; ------
-------- 2- Em fase de execu¢do de obra a adjudicatdria apresenta d fiscalizagdo uma situagdo de
incongruéncia enire o Mapa de Vios/ Mapa de Quantidades e o projeto de arquitetura, questdo
esta, tal como jd referido na informagcdo EMP067/2019, foi oportunamente colocada ao projetista
em obra, o qual confirmou que era de obedecer ao projeto de arquitetura;
———————— 3- Esta situagdo, salvo melhor opinido, era detetdvel em fase na fase pré-contratual, em
sede de erros e omissdes, uma vez que o projeto de arquitetura, designadamente a pe¢a desenhada
n® 24 e o projeto de estabilidade, se encontram em consondncia para um vdo com altura de 3,30ml
e ndo de um vdo com 2,80ml, como previa o mapa de vaos e o mapa de trabalhos.
-------- Face ao exposto, dado tratar-se de um trabalho de suprimento de erros, cuja detegdo, salvo
melhor opinido, era exigivel em sede de erros e omissdes, nos termos do n°3 e do n°S do artigo
378.2 do CCP, o empreiteiro é responsavel por 50% deste trabalho de suprimento de erros, pelo
que a fiscaliza¢do mantém o que referiu na informagio EMP067/2019.
-—--—---¢) No que refere ao artigo que se transcreve, “Fornecimento e assentamento de guarda
executada em perfis tubulares em ferro, incluindo todos os acessorios necessdrios a sua fixacdo,
decapagem e pintura com uma demdo de primdrio e duas de acabamento com tinta de esmalte
tipo Robbilac, em cor preta. A aplicar nas passerelles do auditério.”, sobre o qual a adjudicatdria
vem reclamar o prego e condi¢des de pagamento, é de referir: --
———————— 1- Esta questdo ndo foi levantada em sede de erros e omissdes, na fase pré contratual; ------

-------- 2- A adjudicatdria entra em contradi¢do na sua argumentagdo, quando refere “..., este
trabalho ndo consta nas pegas escritas de projeto, ... , nem definido nas pecas desenhadas

patenteadas a concurso.” e quando refere “Nas pecas desenhadas, as “supostas guardas” apenas
se encontram representadas nos cortes gerais ...";
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---\---- 3- Esta guarda ndo se encontra prevista em mapa de trabalhos, no entanto, encontra-se
repyesentada em pegas desenhadas,
-------- 4- O argumento apresentado pela adjudicatdria, que se transcreve, “Neste caso concrelo, d
CIP entendeu que estes elementos seriam apenas aderecos/adornos representativos a incorporar
posteriormente em obra pela Dono de Obra (a semelhan¢a de outros que se enconiram
representados em vdrias pecas desenhadas, nomeadamente mobiliario e equipamentos
informdticos)” ndo tem fundamentagdo, pelo que, no caso de duvida, esta situagdo poderia e
deveria ter sido colocada em sede de erros e omissdes, uma vez que era detetdvel nessa fase e a
propria adjudicatdria acaba por reconhecé-lo quando diz que teve determinado tipo de
entendimento.
-------- Face ao exposto, dado tratar-se de um trabalho de suprimento de erros, cuja detegdo, salvo
melhor opinido, era exigivel em sede de erros e omissdes, nos termos do n°3 e do n°5 do artigo
378.°do CCP, o empreiteiro é responsavel por 50% deste trabalho de suprimento de omissdes, pelo
que a fiscaliza¢do mantém o que referiu na informacdo EMP067/2019.
- Face ao exposto e tendo em consideragdo o resumo que integra a informagdo
EMP067/2019, que suportou o contrato adicional em causa, segue uma tabela resumo com os
valores anteriormente referidos na informagcdo EMP067/2019 ¢ com os valores a considerar, apos
andlise da comunicagdo, a titulo de promincia em sede de aprovacdo da Minuta de contrato.-------

Valores  referidos  na
Informacao
EMP067/2019 e presentes
na  Minuta do 3°
Adicional ao Contrato

Valores apos andlise da
comunicagdo, a ttulo
de proniincia em sede
de Minuta de Contrato

Valor para o novo adicional

Valor dos trabalhos a mais 4578 46€ T 457846€
.Valor dos  trabalhos de 37.231.46€ 37.231.46€
suprimentos de erros
.Valor dos . frabalhos de 4525.01€ £525.01€
suprimentos de omissies
TOTAL 46.334,93€ 46.334,93€
Valor a suportar pelo Municipio
. Valor respeitante a trabalhos a 4.578,.46€ 4.578,.46€
mais
'Valor respeitante a trabalhos de 26,879, 30€ 27,493, 52€
suprimento de erros
Valor respeitante a trabalhos de 2.262.51€ 2.262.51€

suprimento de omissoes

TOTAL 33.720,27€ 34.334,49€

Todos os valores serdo afetados de 1VA a taxa legal em vigor.

~eremmn B - Cldusula Segunda - Prazo de execucio
—mmmmm Relativamente ao conteudo versado na Clausula Segunda - Prazo de execucdo, da minuta

do contrato, que a adjudicatdria vem reclamar e tendo ainda em consideragdo os argumentos
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aduzidos, nada temos a referir, além do ja referido na informagio EMP067/2019, que suportou o
contrato adicional em causa, passando a transcrever o seguinte:
-------- “Acresce referir, no que respeita ao prazo de execugdo dos trabalhos objeto deste adicional
ao contrato, o seguinte:
-------- 1- Nos termos do disposto no nimero 1 do artigo 373.° do Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de
Janeiro, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, sempre que
haja lugar a trabalhos a mais, como é o caso (Estabilidade - Perfis 2 em aco para suporte de
cobertura (CBGM); Serralharias - Grelhas ventilacdo e porta para desvio sanitirio (CBGM);
Rede de drenagem de dguas pluviais - canal sumidouro) e na auséncia de estipulagdo contratual,
o respetivo prazo de execugdo é fixado nos termos das alineas a) e b) dos mesmos niimero e artigo.

———————— 2- Também nos termos do disposto no artigo 377.° do Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de
Janeiro, com as alteragées introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, para a
Jixagdo do prazo de execugdo dos trabalhos de suprimento de erros e omissbes, como é o caso
(Impermeabilizacoes e isolamentos - gesso cartonado, isolamento fonoabsorvente e telas;
Rebocos e guarnecimentos - reboco hidraulico com acabamento sarrafado e com acabamento
liso; Revestimento de paredes interiores - pintura e manta vinilica; Revestimento de pavimentos -
soalho em madeira e pavimento em granito; Serralharias - rufos chapa aluminio (RAL 7011);
Arranjos exteriores - guarda corpos vidro temperado; Impermeabilizacées e isolamentos -
sistema de isolamento pelo exterior (ETICS) a cor cinza; Serralharias - maior valia para
aumento de vio Ve8, maior valia para vio VI20, guardas passerelles auditério; Equipamentos
sanitdrios - sifdo/ ralo pavimento (vinilico); Instalacdes equipamentos mecinicos de AVAC -
selagens corta fogo) é também aplicavel o disposto no artigo 373.° pelo que na auséncia de
estipulagdo contratual, o respetivo prazo de execugdo é fixado nos termos das alineas a) e b) do
mesmo numero e do mesmo artigo.
-------- 3- Assim, nos termos da alinea a) do numero 1 do artigo 373.° tratando-se de trabalhos da
mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condi¢des semelhantes, é aplicdvel
o prazo parcial de execugcdo previsto no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos,
enquanto que nos termos da alinea b) do mesmo numero 1 do artigo 373.°, tratando-se de trabalhos
de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a executar em
condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prazo de execu¢do. -----------

———————— 4- Face ao exposto, uma vez que os referidos trabalhos de suprimento de erros e trabalhos a
mais ndo se enquadram todos como trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigdes semelhantes, ou como trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie
de outros previstos no contrato mas a executar em condigdes diferentes, apds andlise dos prazos de
execugdo oportunamente propostos pela CIP - Construgdo, S.A., e tendo em consideragdo o
disposto nas alineas a) e b) do niumero 1 do artigo 373.° o prazo maior a considerar para a
execugdo dos trabalhos previstos sdo 22 dias de trabalho, correspondente ao trabalho designado
de Estabilidade - Perfis 2 em aco para suporte de cobertura (CBGM).
-------- 5- Salvo melhor opinido, foi tido em consideragdo para a determinagdo do prazo constante
no ponto anterior o seguinte:
———————— a) trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condi¢des
semelhantes: Estabilidade - Perfis £ em ago para suporte de cobertura (CBGM);
Impermeabilizagies e isolamentos - gesso cartonado, isolamento fonoabsorvente, telas; Rebocos
e guarnecimentos - reboco hidrdulico com acabamento sarrafado e com acabamento liso;
Revestimento de paredes interiores - pintura e manta vinilica; Revestimento de pavimentos -
soalho em madeira e pavimento em granito; Serralharias - rufos chapa aluminio (RAL 7011);
Arranjos exteriores - guarda corpos vidro temperado; Impermeabilizacées e isolamentos -
sistema de isolamento pelo exterior (ETICS) a cor cinza; Serralharias - maior valia para
aumento de vio Ve8, maior valia para aumento do vio VeS8, maior valia VI20, guardas

passerelles auditorio (comparando o volume destes trabalhos com o constante do plano de
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trapalhos aprovado, o prazo maior a considerar é de 22 dias, que diz respeito aos perfis  em ago
para suporte de cobertura do Colégio Bras Garcia de Mascarenhas); -

-------- b) trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato, mas
a executar em condigbes diferentes: Serralharias - Grelhas ventila¢do e porta para desvio
sanitirio (CBGM); Rede de drenagem de dguas pluviais - canal sumidouro; Equipamentos
sanitdrios - sifdo/ ralo pavimento (vinilico); Instalacdes equipamentos mecinicos de AVAC -
selagens corta fogo (de acordo com o prazo de execugdo oportunamente proposto pela CIP -
Construgdo, S.A, o prazo maior a considerar é de 5 dias, que diz respeito a rede de drenagem de
dguas pluviais - canal sumidouro).
-------- Face ao exposto, propdem-se um prazo de execugdo de 22 dias, para a execugdo dos
trabalhos objeto do terceiro adicional ao contrato.
———————— Este prazo de execuc¢do ndo pode ser considerado como qualquer prorrogagdo automdtica,
até porque isso contrariaria o disposto no numero 2 do artigo 374.°do CCP.”
-------- Refor¢a-se ainda que o prazo que se propds como possivel, para a execugdo dos trabalhos
objeto do 3° adicional ao contrato, foi analisado no estrito cumprimento do disposto no artigo 373.°
do CCP, conforme entdo referido.
———————— Quanto a hipotética “prorrogac¢do automdtica do prazo global da empreitada’, referida
pela reclamante, s6 poderemos dizer que ndo existem prorrogagdes automdticas e para além disso,
essa pretensdo violaria o disposto no artigo 374.° do CCP, designadamente o seu n°2. ---------------

———————— Para além de tudo o que fica referido, em matéria de prazos, temos ainda que apontar.: ----

-------- - Em toda a argumenta¢do aduzida pela reclamante ndo é apresentada qualquer
argumentagdo legal que sustente as suas pretensoes;
-------- - Os trabalhos com maior dimensdo, que sustentaram a defini¢do dos 22 dias de prazo para
a execucdo dos trabalhos objeto do 3° adicional ao contrato, ja foram ha muito aprovados e
executados,
———————— - A Cédmara Municipal em sua reunido ordindria de 03 de outubro do corrente ano,
deliberou considerar o tempo decorrido entre 03 de dezembro de 2018 e 30 de outubro de 2019
como prorrogag¢do graciosa tdcita, pelo que ficaria, neste momento, esvaziada de conteido
qualquer outra hipotética prorrogagdo.
———————— Face ao exposto, a fiscalizagdo mantém o teor da informagdo acima citada, pelo que a
proposta de prazo mencionada na mesma informag¢do e que consta da minuta do 3° contrato
adicional, de 22 dias, para a execugdo dos trabalhos objeto do terceiro adicional ao contrato, serd
de manter, salvo melhor opinido.
———————— Face a tudo o que fica exposto, bem como ao conteudo da comunica¢do da adjudicatdria, a
titulo de promincia em sede de aprovagdo da minuta do contrato, deverd a Camara Municipal
ponderar e tomar a decisdo final.
-------- A consideragdo superior.
-------- Fernando Antonio Amaral Vicente
-------- (Técnico Superior)
———————— Marilia Sofia Ferreira Tavares
-------- (Técnica Superior)”
-------- A solicitagdo do Presidente da Céamara interveio o Diretor do Departamento de
Administragdo Geral e Finangas que prestou os necessarios esclarecimentos relativamente a esta
matéria, com desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunido.
———————— Sobre o assunto, interveio o vereador Jodo Paulo Albuquerque, com desenvolvimento a
registar na ata da respetiva reunido.
-------- Ap6s analise e por concordar com o teor da informacio técnica supra referenciada, a
Caimara Municipal no que se refere ao teor da Clausula Terceira - Preco e condicdes de
pagamento, da minuta do contrato, da qual a adjudicataria vem reclamar e tendo ainda em

consideracio os argumentos aduzidos na informacdo supra transcrita, deliberou, por maioria,
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com os votos favoriveis dos vereadores José Francisco Rolo, Graga Silva, Nuno Ribeiro,
Carlos Carvalheira e Teresa Dias e do Presidente da CAmara, ¢ o voto contra do vereador
Joédo Paulo Albuquerque, considerar os valores reproduzidos no quadro acima, na minuta do
3.° Contrato Adicional a celebrar referente a execuciio de trabalhos a mais e de suprimentos
de erros e omissdes na empreitada acima identificada, e que se resumem:
-------- Valor dos trabalhos - 46.334,93 € (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro euros
e noventa e trés céntimos) acrescido de I.V.A. i taxa legal em vigor.
-------- Erros e omissdes cuja deteciio era exigivel ao empreiteiro na fase de formacio do
contrato correspondendo assim a responsabilidade dessa empresa a metade do valor dos
trabalhos - 12.000,44 € (doze mil euros e quarenta e quatro céntimos);
-------- Encargo total a suportar pelo municipio — 34.334,49 € (trinta e quatro mil, trezentos e
trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos), acrescido de L.V.A. a taxa legal em vigor.--

-------- Relativamente ao teor da Clausula Segunda - Prazo de execuciio, da minuta do
contrato, que a adjudicataria vem igualmente reclamar e tendo também em consideracio os
argumentos aduzidos na informacfio supra referenciada, a Cimara Municipal deliberou, por
maioria, com os votos favoraveis dos vereadores José Francisco Rolo, Grac¢a Silva, Nuno
Ribeiro, Carlos Carvalheira e Teresa Dias e do Presidente da Cimara e o voto contra do
vereador Jodo Paulo Albuquerque, manter o prazo de execu¢iio de 22 dias para a execucio
dos trabalhos objeto do terceiro adicional ao contrato, conforme informacio EMP067/2019,
que suportou a deliberagio tomada em reunido de 05/09/2019, relativa a aprovacio da
execucdo de trabalhos a mais e de suprimentos de erros ¢ omissdes na empreitada inicial.
Nestes termos, mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar nova minuta do 3.° contrato
adicional da referida empreitada ao abrigo do disposto no n’ 1 do artigo 98° do CCP - Cédigo
dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual
redacio, conforme documento que se da como anexo a ata da respetiva reuniio. -----------------

-------- Ainda sobre este assunto e constatando-se que na ata da reunido de 5 de setembro de
2019, a referéncia a informacfio técnica que suportou a deliberacio tomada em reunido de
05/09/2019, relativa a aprovacio da execugiio de trabalhos a mais e de suprimentos de erros e
omissdes que originou o 3.° adicional ao contrato da empreitada inicial foi, por lapso de
escrita, indevidamente transcrita, a Camara Municipal sob proposta do Presidente da
Camara deliberou, por unanimidade, fazer uma adenda aquela ata, no sentido de retificar a
deliberaciio relativa ao ponto “3.7.2.1.4 - EMPREITADA DE "REQUALIFICACAO E
REFUNCIONALIZACAO DO _COLEGIO BRAS GARCIA DE MASCARENHAS E DA
CASA DA CULTURA" - TRABALHOS A MAIS E DE SUPRIMENTO DE ERROS E
OMISSOES?”, para que onde consta: “O Presidente da Camara propés a Camara Municipal que
de acordo com a informagdo técnica, com a referéncia EMP145/2018, datada de 10 de outubro de
2018...”, passe a constar “O Presidente da Cdmara propos a Camara Municipal que de acordo
com a informagdo técnica, com a referéncia EMP067/2019, datada de 21 de agosto de 2019... 7. --

3.7.1.3 - "REQUALIFICACAO DA ZONA NORTE DA CIDADE - LIGACAO DA RUA
ENG. ANTONIO CAMPOS AQ MERCADO MUNICIPAL, CENTRAL DE
CAMIONAGEM, BOMBEIROS VOLUNTARIOS E _AVENIDA CARLOS CAMPOS" -
INCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL

D.I.O.M.
-------- Pelo Presidente da Camara foi presente a informagdo nimero MC/086/2019, datada de 25 de
outubro de 2019, da Divisdo de Infraestruturas e Obras Municipais, a dar conta do incumprimento
contratual, em termos de prazo de execugdo da empreitada mencionada em epigrafe, pelo
empreiteiro, com o seguinte teor:
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dia 2 e 3 do corrente més de outubro, confirma-se uma situagdo de total incumprimento contratual,
em lermos de prazo de execugdo, uma vez que este terminou, com o desenvolvimento da obra, em
termos financeiros, a menos de metade, além de atempadamente, a adjudicatdria ndo ter tomado
qualquer diligéncia no sentido de recuperar ou resolver de forma justificada a situagdo. ------------

-------- Além disso, abandonou a obra na fase final do prazo de execugdo, vindo & posteriori, com
pretensa justificagdo, que nada justifica, além de estar jd fora de prazo. Dado que esta situagdo é
inaceitdvel e lesiva do interesse publico, a Cdmara Municipal terd que tomar uma posi¢do de

imediato e que poderd ser uma desta duas que a seguir refiro.
———————— A primeira opgdo serd, que, dado o facto de se verificar um incumprimento contratual total,
assiste ao dono de obra, nos termos do disposto no artigo 403 do CCP, o direito a aplicagdo de
sangdo (multa) contratual, por atraso na conclusdo da obra. Mais assiste ao dono da obra o direito
de resolugdo do contrato, entre outros, ao abrigo do disposto na alinea e) do n° 1 do artigo 405 do
CCP. Se a opgdo for esta, que culminard com a resolu¢do do contrato e posse administrativa,
deverd ter-se em conta o direito a Audiéncia Prévia, para tal efeito.
———————— A segunda opg¢do, que parte igualmente dos mesmos pressupostos de incumprimento,
consistiria numa tentativa de ainda conseguir a execu¢do da obra, com a mesma adjudicatdria, em
tempo considerado como razodvel e possivel, quer em termos de execugdo, quer para o dono de
obra, sendo que para tal se procederia a notifica¢do da adjudicatdria para apresentag¢do de novo
plano de trabalhos nos termos do artigo 404 do CCP, com as devidas adaptagdes e a partir dos
resultados dai obtidos se encontrava um acordo, ou ndo, entre o dono de obra e a adjudicatdria, ou
se enveredava em definitivo para a resolugdo do contrato. Em qualquer das circunstdncias a
adjudicatdaria estaria sempre sujeita a sangdes contratudis.
-------- Relativamente a possibilidade de adog¢do de qualquer uma destas posicoes, troquei
recentemente, impressoes com o Sr. Consultor Juridico, Dr. Rafael, o qual me confirmou serem
ambas possiveis, sendo que, em minha opinido, o desenvolvimento em termos processuais deva ser
sempre acompanhado juridicamente, a fim de evitar percalgos, dado que se trata de matérias com
forte incidéncia juridica.
———————— Quanto ao pedido de prorrogagdo recebido a 18 de outubro, totalmente extempordneo, uma
vez que o prazo jad tinha expirado em 7 do mesmo més, ndo faz qualquer sentido, neste momento,
emitir qualquer opinido, uma vez que so depois de a Camara Municipal decidir qual o caminho a
seguir, essa questdo fard ou ndo sentido. Mesmo que venha a ser necessdrio qualquer parecer, o
pedido tem que ter outra fundamentag¢do e ser acompanhado de novo plano de trabalhos
modificado, o que ndo foi o caso.
-------- Nestes termos deverd a Cdmara Municipal deliberar, tendo naturalmente em apreco o que
considera melhor para defesa do superior interesse publico.
-------- A Consideragdo Superior,
———————— Oliveira do Hospital, 25 de outubro de 2019
-------- Manuel de Melo Cruz
-------- (Engenheiro Civil)”
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Jodo Paulo Albuquerque, com desenvolvimento a
registar na ata da respetiva reunido.
-------- Face ao exposto e apés anilise, a Camara Municipal deliberou nos termos e com os
fundamentos da informacdo supra transcrita, por unanimidade, aplicar a sancdo contratual
por cada dia de atraso em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual, com inicio
no dia 7 de outubro de 2019, nos termos do disposto no artigo 403.° daquele diploma e da
clausula 11 do Caderno de Encargo. Foi igualmente deliberado, por unanimidade, proceder a
audiéncia prévia do adjudicatario, por escrito, nos termos do artigo 121.° do Decreto-Lei n.°
4/2015, de 7 de janeiro, e notificar a adjudicatiaria para no prazo de 10 dias uteis apresentar
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/
novo plano de trabalhos nos termos do artigo 404.° do CCP, aprovado pelo Decréto-Lei n.’
18/2008, de 29 de janeiro, na atual redacio.

3.7.14 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO PUBLICO, PARA A
EMPREITADA DE "RECUPERACAO, VALORIZACAO E REFUNCIONALIZACAO DO
PARQUE DOS MARMELOS E MARGEM RIBEIRINHA DA RIBEIRA DE CAVALOS"---
D.I.O.M.
-------- O Presidente da Cimara apresentou 3 CAmara Municipal a informacéo, com o niimero
de registo interno 22748, de 8 de novembro de 2019, da Divisio de Infraestruturas e Obras
Municipais, relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, com o seguinte teor, que se
transcreve na integra:
---—--- “]. Justificagdo da oportunidade para a contratacio
------—- Para efeitos do cumprimento do Plano Plurianual de Investimentos e respetivo or¢amento,
de acordo com as determina¢des emanadas do Sr. Presidente da Cdmara Municipal, torna-se
necessdrio proceder d contratagdo para efeitos de execu¢do da empreitada em referéncia. ---------
———————— 2. Fundamento para a escolha do procedimento de Concurso Publico
—-——-- Considerando que, para prossecu¢do das suas atribui¢des e competéncias nos termos da
alinea f) do niimero 1 do artigo 33.°da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, se torna imprescindivel
o recurso a contratagdo externa, dada a inexisténcia de meios proprios para o efeito e sendo o
valor a contratualizar superior a 150 000,00€, por imperativo legal, tem que recorrer-se ao
procedimento por Concurso Publico, conforme o disposto na alinea b) do artigo 19.° do Codigo
dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redagdo em vigor,
-------- 3. Prazo de execucdo
—mmmmmmm () contrato tem a duracdo de 270 dias a contar da data da consignagdo, em conformidade
com os respetivos termos e condigdes e o disposto na Lei, sem prejuizo das obrigagdes acessorias
que devam perdurar para além da cessagdo do contrato.
-------- 4. Preco base
- () pre¢o base, ou seja, o pre¢o madximo a pagar pela execug¢do da empreitada contratada, é
de 543 875,60 Euros, acrescido da taxa de IVA a taxa legal em vigor.
———————— O valor base é o resultante da estimativa or¢amental que integra o projeto de execugdo. ---
-------- Este valor é suportado na declara¢do apresentada pela equipa projetista, em anexo --------
———————— 5. Divisdo por lotes
-mmmmmmm Propdem-se que a entidade adjudicante decida pela ndo contratagdo por lotes, da prestagdo
do contrato, porquanto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 46.°-4 do Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redagdo do
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, os trabalhos sdo incindiveis, tendo em conta que a
realiza¢do da empreitada inclui vdrias especialidades, cuja execugdo se realiza no mesmo espago
fisico, com a agravante dos trabalhos relativos a cada especialidade implicarem com a correta
execucdo dos outros trabalhos, sendo de particular notoriedade a abertura, aterro e compactagdo
de valas, além da aplica¢do de condutas e cabos de vdrias espécies, colidirem umas com as outras.
Além destas tarefas ndo serem conciliaveis entre si, implicam também com a garantia de execugdo
dos pavimentos que lhes sdo sobrejacentes.
———————— Por outro lado, a drea da execu¢do da empreitada é toda ela continua e indivisivel, quer a
nivel das varias especialidades, quer a nivel da execu¢do de cada uma delas por si propria. --------
-------- 6. Classificacdo CPV
-mmmmm= O Objeto principal - Vocabulario principal: 45212100-7 — Construgdo de instalagdes para
ocupagdo de tempos livres-- -
-------- 7. Orgdo competente para a decisio de contratar
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---- A competéncia da decisdo de contratar é da Cdmara Municipal de Oliveira do Hospital, no
usq da competéncia que lhe é conferida pela alinea b) do mimero I do artigo 18.° do Decreto-Lei
19%/99, de 8 de Junho, na atual redag¢do, conjugada com o disposto na alinea f) do n°l do artigo 33
da lei 75/2013 na sua atual redagao.
———————— 8. Critério de adjudicagio
-—-—-q) A adjudica¢do serd feita pelo critério da proposta economicamente mais vantajosa,
segundo a modalidade do pre¢o mais baixo.
-------- b) No caso de haver mais que uma proposta com igual valor, o desempate serd efetuado
através de sorteio eletrénico.
———————— 9. Cabimento orcamental
-~ A despesa resultante desta empreitada serd assegurada conforme pedido de cabimento
efetuado em 12 de abril de 2019.
———————— Tendo em considera¢do a data de abertura do procedimento, bem como os prazos
expectaveis a observar para a conclusdo do mesmo, é perfeitamente admissivel que ndo haverd
qualquer efeito financeiro durante o corrente ano de 2019. Assim, apenas se considera, para o
corrente ano, uma verba simbdlica para efeitos de funcionamento do sistema informdtico. ----------
———————— Nestes termos, o encargo plurianual, mdximo, resultante desta empreitada, serd
previsivelmente repartido da seguinte forma:
———————— Ano 2019: 100,00 € + IVA
-------- Ano 2020: 543 775,60 € + IVA
———————— 10. Pareceres prévios, licenciamentos e autorizacdes necessdrias que podem condicionar o
procedimento e a execucdo do contrato
-—-——- A execu¢do desta empreitada, face a sua localizag¢do, esta sujeita a verificacdo da
conformidade com as politicas de ordenamento municipal, designadamente a capacidade de uso do
solo e ao parecer vinculativo da APA.
———————— Tem também que ser obtida autorizagdo, da parte do fornecedor de gas, para a remogdo do
reservatorio existente e sua eventual recolocagdo em condigdes de seguranga, em relagdo a todos
0s equipamentos existentes e a COnSIruir.
———————— 11. Designacdo de juri do procedimento
-------- Uma vez que se trata de um procedimento por Concurso Publico o procedimento para a

Jormagdo do contrato serd conduzida por um juri, designado pelo orgdo competente para a decisdo
de contratar, composto, em nimero impar, por um minimo de trés membros efetivos, um dos quais
presidird, e dois suplentes, conforme o disposto no artigo 67.° e seguintes do CCP.
———————— Assim, deverd a Cdmara Municipal designar os respetivos membros, sugerindo-se os
seguintes elementos:
-—---—- Efetivos:
-------- Presidente; Luis Pedro Figueiredo Simoes Nunes; Vogais, Manuel de Melo Cruz, e Marilia
Sofia Ferreira Tavares, todos técnicos superiores do mapa de pessoal da Cdmara Municipal. ------
-—-—---- Suplentes:
=== Fernando Anténio Amaral Vicente e Ana Isabel das Neves Nunes, também técnicos do mapa
de pessoal da Camara Municipal
-------- Antes do inicio de fungdes, os membros do juri e todos os demais intervenientes no processo
de avaliacdo de propostas, designadamente peritos, subscrevem declarag¢do de inexisténcia de
conflitos de interesses, conforme modelo previsto no Anexo X1l do Codigo dos Contratos Publicos.
-------- 12. Proposta
-------- Face ao exposto coloca-se a considerag¢do e aprovagdo da entidade competente para a
decisdo de contratar:
-------- a) Autorizacdo da abertura de procedimento, com a designag¢do, prazo e preco base
indicados;




-------- b) Aprovagdo das pecas do procedimento que se anexam: programa de concurso e caderno
de encargos;
-------- ¢) Aprovagdo do projeto de execugdo que se anexa;
-------- d) Designacgdo dos membros do Juri;
-------- e) A nomeagdo do gestor do conirato, nos termos do artigo 290.° - A do Cédigo dos
Contratos publicos, sugerindo-se o Dr. Jodo Manuel Nunes Mendes;
-------- A autorizagdo aos técnicos do servi¢o de Contratagcdo Piblica a efetuar o carregamento dos
documentos inerentes ao procedimento, na plataforma eletronica de contratagdo publica,
assinando-os com recurso a certificado digital.
-------- A Consideragdo Superior,
-------- Oliveira do Hospital, 04 de novembro de 2019
———————— Manuel de Melo Cruz
-------- (Engenheiro Civil)”
-------- A Cimara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou, por unanimidade,
autorizar a abertura de procedimento, por Concurso Publico, para execucio da empreitada
de "RECUPERACAOQO, VALORIZACAO E REFUNCIONALIZACAO DO PARQUE DOS
MARMELOS E MARGEM RIBEIRINHA DA RIBEIRA DE CAVALQOS", nos termos da
informacio supratranscrita.
-------- Face ao exposto, mais foi deliberado, por unanimidade, ndo contratar por lotes, a
prestacio deste contrato, com fundamento no disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 46.°-A do
Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com
a redagio do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto nos termos da fundamentacio
constante no ponto 5 da presente informacio. Foi ainda deliberado aprovar as respetivas
pecas do procedimento em epigrafe, designadamente o programa de concurso, caderno de
encargos, bem como aprovar o projeto de execu¢io, documentos que por serem extensos se
dio por integralmente reproduzidos, ficando arquivados no_ correspondente processo, e
designar como jiri do procedimento em questio os senhores:
-------- Efetivos:
-------- Presidente; Luis Pedro Figueiredo Simdes Nunes; Vogais; Manuel de Melo Cruz, e
Marilia Sofia Ferreira Tavares, todos técnicos superiores do mapa de pessoal da Camara
Municipal.
-------- Suplentes:
-------- Fernando Antonio Amaral Vicente ¢ Ana Isabel das Neves Nunes, também técnicos do
mapa de pessoal da Cimara Municipal
-------- De acordo com a informa¢do em apreco foi ainda deliberado, por unanimidade,
nomear como gestor do contrato, para acompanhar permanentemente a execu¢io do mesmo,
o Diretor do Departamento de Administra¢ido Geral e Financas, Jodo Manuel Nunes Mendes,
nos termos do disposto no artigo 290.” - A do Codigo dos Contratos Piublicos, e bem assim
conceder autorizacio aos técnicos do servico de Contratagio Publica para efetuarem o
carregamento dos documentos inerentes ao respetivo procedimento, na plataforma eletronica
de contratacgio piblica, assinando-os com recurso a certificado digital.

3.7.1.5 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO PUBLICO, PARA A
EMPREITADA DE "REQUALIFICACAO DO CENTRO HISTORICO DE OLIVEIRA DO

HOSPITAL"

D.I.O.M.
-------- O Presidente da Cimara apresentou a Camara Municipal a informaciio, com o nimero
de registo interno 22971, de 13 de novembro de 2019, da Divisdo de Infraestruturas e Obras
Municipais, relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, com o seguinte teor, que se
transcreve na integra:
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---—-- “I. Justificacdo da oportunidade para a contratacio
-=-==-= Em cumprimento do solicitado pelo Exmo. Sr. Presidente da Cdmara Municipal, estando
esta empreitada contemplada no Plano Plurianual de Investimentos e respetivo or¢amento e tendo
sido recebido o projeto de execu¢do para a realizagdo da empreitada em epigrafe, procede-se,
neste momento, a elaboragdo da documentagdo necessdria a instrugdo do processo relativo d
abertura do procedimento, o qual, por imperativo legal, terd que ser com recurso a figura do
Concurso Publico.
———————— 2. Fundamento para a escolha do procedimento de Concurso Publico
-—--——-- Considerando que, para prossecu¢do das suas atribuicdes e competéncias nos termos da
alinea f) do niimero 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, se torna imprescindivel
o recurso a contratagdo externa, dada a inexisténcia de meios proprios para o efeito e sendo o
valor a contratualizar superior a 150 000,00€, por imperativo legal, tem que recorrer-se ao
procedimento por Concurso Publico, conforme o disposto na alinea b) do artigo 19.° do Cédigo
dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo
Decreto-Lein.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redag¢do em vigor,
-------- 3. Prazo de execucdo
-—---1) O prazo global para execugcdo da empreitada, na totalidade dos quatro lotes, é de 365
dias de calenddrio.
———————— 2) O prazo de execugdo dos trabalhos, para cada um dos lotes, é de 365 dias, com execugdo
simultdnea.
-------- 3) Os ultimos 30 dias, do prazo de execug¢do, em cada um dos lotes, ficam reservados para
tarefas relacionadas, designadamente, com ensaios globais, interligacdes, compatibilizagdes das
vdrias infraestruturas, entre os vdrios lotes.
-------- 4) E fixado um prazo parcial vinculativo de 90 dias, contado da consignagdo, para que,
independentemente do(s) adjudicatdrio(s) dos lotes A e B, sejam executadas neste prazo, as
infraestruturas nos arruamentos principais de ambos os lotes (A e B) permitindo a circulagdo em
condigdes de seguranga, de forma a conseguir a alterndncia de acessos, minimizando assim os
incomodos aos residentes. O ndo cumprimento deste prazo fica sujeito a aplica¢do do disposto no
artigo 403.° do CCP.

-------- 4. Preco base
-——-—-- O prec¢o base global do procedimento é de 2 678 720,73€ (dois milhoes, seiscentos e

setenta oitenta mil, setecentos e vinte euros e setenta e trés céntimos), acrescido de IVA,
sendo que o valor base para cada um dos lotes é:

DESIGNACAO DO LOTE VALOR BASE
Lote A 999 151,33€
Lote B 582 328,74€
Lote C 574 157,45€
Lote D 523 083,21€

——mmmmm [iste valor base é o resultante da estimativa or¢amental que integra o projeto de execugdo,
suportado na declaracdo apresentada pela equipa projetista, que se anexa.

———————— 5. Divisdo por lotes
-=mmmmm () presente procedimento é elaborado em cumprimento do disposto no artigo 46°-4 do

CCP, ou seja, a previsdo da divisdo do objeto da empreitada em lotes, uma vez que o seu valor
global ultrapassa os 500 000,00€.
———————— O espago do territorio alvo desta requalificagdo, teve, no dmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Oliveira do Hospital, aprovagdo em marg¢o de 2016. Neste
plano eram ja consagradas quatro zonas, apesar de existir, entre elas, uma estreita ligagdo e
continuidade ao nivel das vdrias infraestruturas que integram este projeto.
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———————— Da conjugagdo do conteiido dos dois pardgrafos anteriores e jd na fase de elaboragdo do
projeto de execugdo, verificou-se a necessidade extrema de fazer alguns ajustes na delimitagdo
daquelas zonas, de forma a que cada uma delas pudesse constituir um lote, para assim, dar
cumprimento as novas regras estabelecidas no CCP, com as alteracdes introduzidas, em vigor
desde 1 de janeiro de 2018.
———————— A delimitagdo dos lotes teve por base, apesar de complexa, a exequibilidade dos trabalhos,
uma vez que se tentou fazer coincidir, dentro do possivel, com as dreas das bacias de drenagem de
dguas residuais e de dguas pluviais. Se assim ndo fosse, a execu¢do dos trabalhos de cada um dos
lotes comprometeria, inevitavelmente, a execugdo dos trabalhos dos outros lotes, localizados a
Jusante, com os consequentes prejuizos de vdria ordem, incluindo a manutencdo em servigo, das
redes graviticas existentes e a construir.
-------- Por esta razdo o valor da estimativa de cada um dos lotes, é superior ao valor constante do
Ja citado artigo 46.°-A do CCP, uma vez que os trabalhos de cada um deles sdo incindiveis, sendo
que a sua eventual separagdo, de outra forma, ou seja, tendo apenas em conta o seu valor, causaria
graves inconvenientes e danos para a entidade adjudicante, conforme jd referido no pardgrafo
anterior.
———————— 6. Classificacdo CPV
-—--——-- O Objeto principal - Vocabuldrio principal: 45453100-8 obras de recuperagfo --------------
-------- 7. Q‘gdo competente para a decisdo de contratar
----=== A competéncia da decisdo de contratar é da Cdmara Municipal de Oliveira do Hospital, no
uso da competéncia que lhe é conferida pela alinea b) do niimero 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei
197/99, de 8 de junho, na atual redagdo, conjugada com o disposto na alinea f) do n°l do artigo 33
da lei 75/2013 na sua atual redagdo.
-------- 8. Critério de adjudicacio
-------- 1) A adjudicagdo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais
vantajosa para a entidade adjudicante, na modalidade do pre¢o mais baixo.
———————— 2) No caso de haver mais que uma proposta com igual valor, o desempate serd efetuado
através de sorteio eletronico.
-------- 3) No caso concreto, dado o facto de se tratar de um procedimento em que a adjudicagdo se
farda por lotes, serdo ainda observados os seguintes pontos:
———————— a) As propostas apresentadas, autonomamente, para cada um dos lotes, serdo analisadas e
graduadas, relativamente a cada lote, com base no critério definido em 1;
-------- b) Serdo assim efetivadas quatro listas de graduacdo auténomas, uma para cada lote; ------
———————— ¢) A adjudica¢do, para cada lote, sera efetuada de forma autéonoma, em fungdo da
graduagdo referida na alinea anterior;
-------- d) Ndo haverad limite ao niimero de lotes a adjudicar a mesma entidade, cumprindo o
critério de adjudicagdo para cada um dos lotes;
———————— e) Ndo haverd limite ao numero de lotes a que as entidades concorrentes pretendam
concorrer.
———————— 9. Cabimento orcamental.
———— A despesa resultante desta empreitada serd assegurada conforme pedido de cabimento
efetuado em 12 de novembro de 2019.
-------- Tendo em considerag¢do a data de abertura do procedimento, bem como os prazos
expectaveis a observar para a conclusdo do mesmo, é perfeitamente admissivel que ndo haverd
qualquer efeito financeiro durante o corrente ano de 2019. Assim, apenas se considera, para o
corrente ano, uma verba simbdlica para efeitos de funcionamento do sistema informdtico. ----------
-------- Nestes termos, o encargo plurianual, mdximo, resultante desta empreitada, serd
previsivelmente repartido da seguinte forma:

=== Ano 2019: 100,00€:
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2721 387,00€ -
1277 664,33€

: 100, 00€.
- 420 441,00€
2161 787, 74€

-———-——= Ano 2019: 100,00€
-------- Ano 2020: 414 542,00€
———————— Ano 2021: 159 515,45€

=== Ano 2019: 100,00€:
-------- Ano 2020: 377 666,00€
-------- Ano 2021: 145 317,21€
-------- 10. Pareceres prévios, licenciamentos e autorizacdes necessdrias que podem condicionar o
procedimento e a execucdo do contrato
e [ necessdrio acautelar o parecer favordvel da Dire¢do Regional da Cultura do Centro, uma
vez que a obra abrange dreas protegidas, em virtude da existéncia de dois imoveis classificados,
designadamente a Capela dos Ferreiros e o Pelourinho.
-------- Serd também necessdrio submeter a pareceres, os projelos relativos as infraestruturas
elétricas, bem como as infraestruturas de telecomunicagaes.

-------- 11. Designacdo de juri do procedimento
-~ Uma vez que se trata de um procedimento por Concurso Publico, o procedimento para a

Jormagdo do contrato serd conduzido por um juri, designado pelo orgdo competente para a decisdo
de contratar, composto, em nimero impar, por um minimo de trés membros efetivos, um dos quais
presidird, e dois suplentes, conforme o disposto no artigo 67.° e seguintes do CCP. ------==-=====-----

-------- Devera assim a Camara Municipal designar os respetivos membros, podendo, entre outro,

sugeria-se os seguintes:
-------- Efetivos:
------- Presidente - Eng.° Luis Pedro Figueiredo Simoes Nunes
———————— Vogais - Eng.° Manuel de Melo Cruz e Eng.“ Marilia Sofia Ferreira Tavares ------------------
-------- Suplentes:
- Eng.’ Fernando Antonio Amaral Vicente e Eng. Ana Isabel das Neves Nunes -----------------

-------- Antes do inicio de fungdes, os membros do juri e todos os demais intervenientes no processo
de avaliagdo de propostas, designadamente peritos, subscrevem declara¢do de inexisténcia de
conflitos de interesses, conforme modelo previsto no Anexo X1l do Codigo dos Contratos Publicos.
-------- 12. Proposta
-----—-- Face ao exposto coloca-se a considera¢do e aprovagdo, da entidade compelente para a
decisdo de contratar, a presente informagdo, designadamente:
———————— a) Autorizacdo da abertura de procedimento, com a designagdo, prazo e prego base
indicados;
-------- b) Aprovagdo das pegas do procedimento que se anexam: programa de concurso e caderno
de encargos;
-------- ¢) Aprovagdo do projeto de execugdo que se anexa,
———————— d) Designagdo dos membros do Juri;
-------- e) A nomeacgdo do gestor para cada contrato, nos termos do artigo 290.° - A do Codigo dos
Contratos publicos, sugerindo-se o Dr. Jodo Manuel Nunes Mendes;
———————— f) A autorizacdo aos técnicos do servigo de Contratagdo Publica a efetuar o carregamento
dos documentos inerentes ao procedimento, na plataforma eletronica de contratagdo publica,

assinando-os com recurso a certificado digital.
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-------- A Consideragdo Superior,
———————— Oliveira do Hospital, 12 de novembro de 2019
———————— Manuel de Melo Cruz
———————— (Engenheiro Civil)”
-------- A Cimara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou, por unanimidade,
autorizar a abertura de procedimento, por Concurso Publico, para execu¢iio da empreitada
de "REQUALIFICACAO DO CENTRO HISTORICO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL", nos
termos da informacéo supratranscrita.
-------- Face ao exposto, mais foi deliberado ao abrigo do disposto no artigo 46°.-A do Cédigo
dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a
reda¢io do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, por unanimidade, contratar por lotes
(A, B, C e D), a prestaciio deste contrato, nos termos da fundamenta¢iio constante no ponto 5
da presente informaciio. Foi ainda deliberado aprovar as respetivas pecas do procedimento
em epigrafe, designadamente o programa de concurso, caderno de encargos, bem como
aprovar o projeto de execucio, documentos que por serem extensos se dio por integralmente
reproduzidos, ficando arquivados no_correspondente processo, e¢ designar como juri do
procedimento em questio os senhores:
-------- Efetivos:
-------- Presidente - Eng.° Luis Pedro Figueiredo Simdes Nunes
-------- Vogais - Eng. Manuel de Melo Cruz e Eng.” Marilia Sofia Ferreira Tavares -------------
-------- Suplentes:

-------- Eng.° Fernando Anténio Amaral Vicente ¢ Eng." Ana Isabel das Neves Nunes -----------

-------- De acordo com a informacio em apreco foi ainda deliberado, por unanimidade,
nomear como gestor do contrato, para acompanhar permanentemente a execu¢io do mesmo,
o Diretor do Departamento de Administracio Geral e Financas, Jodo Manuel Nunes Mendes,
nos termos do disposto no artigo 290.° - A do Cédigo dos Contratos Publicos, e bem assim
conceder autorizacio aos técnicos do servico de Contratacdo Publica para efetuarem o
carregamento dos documentos inerentes ao respetivo procedimento, na plataforma eletrénica
de contratacio publica, assinando-os com recurso a certificado digital.

3.7.1.6 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO PUBLICO, PARA A
EMPREITADA DE "EXPANSAO SUL DA ZONA INDUSTRIAL DE OLIVEIRA DO

HOSPITAL"

D.I.O.M.
-------- O Presidente da Cimara apresentou 2 Cimara Municipal a informagio, com o nimero
de registo interno 22969, de 13 de novembro de 2019, da Divisdo de Infraestruturas e Obras
Municipais, relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, com o seguinte teor, que se
transcreve na integra:
———---“1. Justificacdo da oportunidade para a contratacio
- Para efeitos do cumprimento do Plano Plurianual de Investimentos e respetivo orgamento,
de acordo com as determina¢des emanadas do Sr. Presidente da Cdmara Municipal, torna-se
necessdrio proceder d contrata¢do para efeitos de execug¢do da empreitada em referéncia, cujo
procedimento, por imperativo legal, terd que ser feito com recurso a figura do Concurso Publico.
-------- 2. Fundamento para a escolha do procedimento de Concurso Publico
——mmmmn Considerando que, para prossecu¢do das suas atribui¢cbes e competéncias nos termos da
alinea f) do niimero 1 do artigo 33.°da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, se torna imprescindivel
0 recurso a contrata¢do externa, dada a inexisténcia de meios proprios para o efeito e sendo o
valor a contratualizar superior a 150 000,00€, por imperativo legal, tem que recorrer-se ao
procedimento por Concurso Publico, conforme o disposto na alinea b) do artigo 19.° do Cédigo
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dos\ Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo
Dedyeto-Lein.® 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redagdo em vigor.
------ - 3. Prazo de execucio
-—-————- () contrato tem a duragdo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data da
consignagdo, em conformidade com os respetivos termos e condi¢bes e o disposto na Lei, sem
prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do contrato. -------
———————— 4. Preco base
———————- O prego base, ou seja, o pre¢o mdximo a pagar pela execugdo da empreitada a contratar é
de 1530 000,00 € (um milhdo, quinhentos e trinta mil, euros), acrescido de IVA & taxa legal em
vigor.-
-------- Este valor base é o resultante da estimativa or¢amental que integra o projeto de execugdo,
suportado na declaragdo apresentada pela equipa projetista, que se anexa.
-------- 5. Divisdo por lotes
-------- Propée-se que a entidade adjudicante decida, para efeitos desta empreitada, apesar do seu
valor, pela ndo contratagdo por lotes, porquanto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do
artigo 46.°-4 do Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
Janeiro, com a redag¢do do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, os trabalhos sdo
incindiveis, ndo havendo qualquer possibilidade da sua divisdo, tendo em conta que a realiza¢do
da empreitada nas suas varias especialidades, se concretiza num unico loteamento industrial, no
mesmo espago, sem qualquer tipo de independéncia ao nivel das suas vdrias infraestruturas. -------
-------- 6. Classificacido CPV
--——---- () Objeto principal - Vocabuldrio principal: 45233200-1 Obras diversas de pavimentagdo -
-------- 7. Orgdo competente para a decisdo de contratar
—-—-—— A competéncia da decisdo de contratar é da Camara Municipal de Oliveira do Hospital, no
uso da competéncia que lhe é conferida pela alinea b) do numero 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei
197/99, de 8 de Junho, na atual redagdo, conjugada com o disposto na alinea f) do n°l do artigo 33
da lei 75/2013 na sua atual redagdo.
-------- 8. Critério de adjudicacio
————-a) A adjudica¢do serad feita pelo critério da proposta economicamente mais vantajosa,
segundo a modalidade do preg¢o mais baixo.
-------- b) No caso de haver mais que uma proposta com igual valor, o desempate serd efetuado
através de sorteio eletronico.
-------- 9. Cabimento orcamental
-—mmmm= A despesa resultante desta empreitada sera assegurada conforme pedido de cabimento
efetuado em 13 de novembro de 2019.
———————— Tendo em considera¢do a data de abertura do procedimento, bem como o0s prazos
expectdveis a observar para a conclusdo do mesmo, é perfeitamente admissivel que ndo haverd
qualquer efeito financeiro durante o corrente ano de 2019. Assim, apenas se considera, para o
corrente ano, uma verba simbdlica para efeitos de funcionamento do sistema informdtico. ----------
-------- Nestes termos, o encargo plurianual, mdximo, resultante desta empreitada, serd
previsivelmente repartido da seguinte forma:
———————— Ano 2019: 100,00€:
-------- Ano 2020: 1 030 000,00€
———————— Ano 2021: 499 900,00 €
-------- 10. Pareceres prévios, licenciamentos e autorizacdes necessdrias que podem condicionar o
procedimento e a execucdo do contrato
-—mmmmmm NGi0 é conhecida a necessidade de pareceres prévios, licenciamentos ou outras autoriza¢des
necessarias, que possam condicionar o procedimento e a execu¢do do contrato, devendo no entanto
ser obtidos os pareceres e respetivas condi¢des relativas as infraestruturas elétricas, de

telecomunicagoes e de gas.
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-------- Deverd ser ainda verificada a conformidade desta operagdo com as Politicas Municipais
de Ordenamento do Territorio. ‘
-------- 11. Designacdo de juri do procedimento
-—m-—m= Uma vez que se trata de um procedimento por Concurso Publico, o procedimento para a
Jormagdo do contrato serd conduzido por um jiri, designado pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, composto, em niimero impar, por um minimo de trés membros efetivos, um dos quais
presidird, e dois suplentes, conforme o disposto no artigo 67.° ¢ seguintes do CCP. ------mmnmmmemmnv-

———————— Deverd assim a Cdmara Municipal designar os respetivos membros, podendo, entre outro,
sugeria-se os seguintes.

-=—-m=- Presidente - Eng.” Marilia Sofia Ferreira Tavares
-------- Vogais - Eng.’ Manuel de Melo Cruz e Eng.° Luis Pedro Figueiredo Simoes Nunes-----------
———————— Suplentes:
——--—- Eng.’ Fernando Antonio Amaral Vicente e Eng.” Ana Isabel das Neves Nunes -----------------

-------- Antes do inicio de fungdes, os membros do juri e todos os demais intervenientes no processo
de avalia¢do de propostas, designadamente peritos, subscrevem declaragdo de inexisténcia de
conflitos de interesses, conforme modelo previsto no Anexo X1l do Cédigo dos Contratos Publicos.
-------- 12. Proposta
-—-——- Face ao exposto coloca-se a consideragdo e aprovagdo, da entidade competente para a
decisdo de contratar, a presente informagdo, designadamente:
-------- a) Autorizagdo da abertura de procedimento, com a designacdo, prazo e preco base
indicados;
-—--——--b) Aprovagdo das pegas do procedimento que se anexam: programa de concurso e caderno
de encargos;
———————— ¢) Aprovagdo do projeto de execugdo que se anexa;
———————— d) Designacdo dos membros do Juri;
-------- e) A nomeag¢do do gestor do contrato, nos termos do artigo 290.° - A do Cddigo dos
Conltratos publicos, sugerindo-se o Dr. Jodo Manuel Nunes Mendes;
-------- f) A autorizagdo aos técnicos do servigo de Contratagdo Publica a efetuar o carregamento
dos documentos inerentes ao procedimento, na plataforma eletronica de contrata¢do publica,
assinando-os com recurso a certificado digital.
———————— A Consideragdo Superior,
-------- Oliveira do Hospital, 13 de novembro de 2019
-------- Manuel de Melo Cruz
-------- (Engenheiro Civil)”
-------- A Céimara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou, por unanimidade,
autorizar a abertura de procedimento, por Concurso Publico, para execu¢io da empreitada
de "EXPANSAO SUL DA ZONA INDUSTRIAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL", nos
termos da informacéo supratranscrita.
-------- Face ao exposto, mais foi deliberado, por unanimidade, nio contratar por lotes, a
prestacgio deste contrato, com fundamento no disposto na alinea a) do n.’ 2 do artigo 46.°-A do
Coédigo dos Contratos Piblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com
a redacio do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto nos termos da fundamentacio
constante no ponto 5 da presente informacio. Foi ainda deliberado aprovar as respetivas
pecas do procedimento em epigrafe, designadamente o programa de concurso, caderno de
encargos, bem como aprovar o projeto de execucio, documentos que por serem extensos se
dio por inteeralmente reproduzidos, ficando arquivados no correspondente processo, e
designar como jiri do procedimento em questio os senhores:
-------- Efetivos:
-------- Presidente - Eng.” Marilia Sofia Ferreira Tavares
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------- Vogais - Eng.” Manuel de Melo Cruz e Eng.° Luis Pedro Figueiredo Simdes Nunes -----
------ Suplentes:

- Eng.° Fernando Anténio Amaral Vicente ¢ Eng.* Ana Isabel das Neves Nunes -----------

-------- De acordo com a informacio em apreco foi ainda deliberado, por unanimidade,
nomear como gestor do contrato, para acompanhar permanentemente a execucio do mesmo,
o Diretor do Departamento de Administra¢io Geral e Financas, Joao Manuel Nunes Mendes,
nos termos do disposto no artigo 290.° - A do Cédigo dos Contratos Piblicos, e bem assim
conceder autorizagio aos técnicos do servico de Contratacio Publica para efetuarem o
carregamento dos documentos inerentes ao respetivo procedimento, na plataforma eletrénica
de contratacdo publica, assinando-os com recurso a certificado digital.

3.7.2 - AGUAS E SANEAMENTO

3.7.2.1 — CONSTITUICAO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL “AGUAS PUBLICAS DA
SERRA DA ESTRELA (APSE) ENTRE OS MUNICIPIOS DE SEIA, GOUVEIA E
OLIVEIRA DO _ HOSPITAL, DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS E OUTROS SERVICOS” — APROVACAO DE
ANTE-PROJETO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A AQUISICAO E
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS/SOFTWARE

S.A.S.
-------- Tendo presente que a Assembleia Municipal, sob proposta da Cimara Municipal de
07/02/2019, em sua sessdo ordinaria, realizada no dia 15/02/2019, deliberou nos termos do
disposto no n.° 1 do artigo 22° da Lei n° 50/2012 de 31 de agosto, autorizar a constituicio e
delegacio dos respetivos servicos em empresa intermunicipal de natureza cem por cento
municipal, a Cimara Municipal, ap6s apreciacio e considerando que o0 Municipio de Oliveira
do Hospital tem feito investimento nesta area nos iltimos anos, consciente da sua importiancia
quer a nivel econémico quer a nivel ambiental, deliberou, por unanimidade, aprovar o
anteprojeto, constituido pelos ficheiros “Relatorio técnico - Controlo e reducio de perdas no
sistema de abastecimento de agua da Aguas Puablicas da Serra da Estrela”, “Gestio da
pressdo em Oliveira do Hospital” e “Plano de reducgio de perdas no sistema de abastecimento
de dgua da Aguas Publicas da Serra da Estrela”, elaborados no Ambito dos trabalhos da
Constituicio de Empresa Intermunicipal “Aguas Publicas da Serra da Estrela” (APSE) entre
os Municipios de Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital, de Servicos de Abastecimento de Agua,
Saneamento de Aguas Residuais e Qutros Servicos, assim como as pecas e a abertura do
procedimento, a desenvolver por aquela empresa, para a aquisi¢io e instalagio de
equipamentos/software, documentos que por serem extensos se dio por integralmente
reproduzidos, ficando arquivados no correspondente processo, enquadrados nos objetivos do
Aviso de candidatura POSEUR 12-2018-18, destinado a aumentar o controlo e a reducio de
perdas nos sistemas em baixa de abastecimento de dgua - distribuicio e adugio de dgua. ---

3.8 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

3.8.1 - MAPA DE TRANSPORTES

U.D.E.S.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento dos despachos de deferimento dos pedidos
de cedéncia de transportes, proferidos pelo Sr. Presidente da Camara, no periodo
compreendido entre 30 de outubro e 12 de novembro de 2019, no exercicio das competéncias
que lhe foram delegadas pela Camara Municipal, em reuniio de 6 de novembro de 2017,
conforme mapa que se da como anexo a ata da respetiva reuniio.
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4 - ASSUNTOS DOS SENHORES VEREADORES

4.1 - INTERVENCAO DO VEREADOR JOSE FRANCISCO ROLO

4.1.1 - ACAQO SOCIAL

4.1.1.1 - ATRIBUICAO DE APOIO SOCIAL AO ABRIGO DO PROGRAMA
ATIVOSOCIAIS

U.D.E.S.
-------- Tendo presente a informacéo social, com o niimero de registo 21567, de 30 de outubro
de 2019, associada ao processo 2019/650.10.103/129, relativamente a situacio econémico-social
do agregado familiar da D.” Maria de Fitima Martins Azevedo, residente na localidade de
Aldeia Formosa, a Cimara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo,
deliberou, por unanimidade, atribuir a D.* Maria de Fatima Martins Azevedo, um subsidio de
emergéncia social ao abrigo do Programa ATIVOSociais, no valor de 600,00 € (seiscentos
euros) para compensar a falta de recursos economicos, a fim de que possa rapidamente ver
restabelecido o seu equilibrio social e financeiro, em contrapartida da realizacio de 187 horas
de Trabalho Socialmente Necessario, mediante a celebracio de um acordo entre a Camara
Municipal e aquela beneficiaria.
-------- A presente despesa foi objeto de cabimento nimero 44100 e¢ compromisso nimero

4.1.2 - REUNIAO DO CLAS - CONSELHO LOCAL DE ACAQO SOCIAL

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador José Francisco Rolo, com desenvolvimento a registar
na ata da respetiva reunio.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.
-------- Face ao exposto, a Cimara Municipal considerando o contributo da Rede Local de
Intervenc¢ao Social de Oliveira do Hospital, na melhoria das condi¢des de vida da populagiio
concelhia, deliberou, por unanimidade, manifestar o seu total apoio, corroborando e
subscrevendo a decisio tomada pelo CLAS de Oliveira do Hospital de solicitar ao Sr. Diretor
do Centro Distrital de Seguranca Social de Coimbra, ao Sr. Presidente do Instituto da
Seguranca Social e 4 Exma. Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Seguran¢a Social,
a continuidade do trabalho realizado, mediante a celebracio de Acordo de Cooperaciao para
funcionamento em Oliveira do Hospital de um SAAS - Servico de Atendimento e
Acompanhamento Social, dada a impossibilidade de continua¢io da RLIS em Oliveira do

Hospital.

4.1.3 - BANCO DE RECURSOS SOCIAIS - PIRAMIDE DE NATAL SOLIDARIO 2019 -----
U.D.E.S.
-------- O vereador José Francisco Rolo deu conhecimento a Cdmara Municipal que, no passado
fim-de-semana, 9 e 10 de novembro, decorreu a agdo “Piramide de Natal Solidario 20197, agdo de
recolha de bens alimentares ndo pereciveis a favor dos/as utentes do Banco de Recursos Sociais de
Oliveira do Hospital, com desenvolvimento a registar na ata da respetiva reunido.
———————— Face ao exposto, o vereador José Francisco Rolo propds a Camara Municipal que delibere
aprovar um voto de reconhecimento a todos aqueles que ajudaram a atingir estes resultados, a saber:
aos oliveirenses que adquiriram bens e os entregaram nos pontos de recolha; a todas as superficies
comerciais que autorizaram que a recolha 14 fosse feita e ainda aos cerca de 80 voluntarios/as
envolvidos(as) nesta operagdo ¢ que despenderam do seu tempo de forma graciosa, provenientes da

comunidade/Banco Local de Voluntariado; funciondrios do Municipio de Oliveira do Hospital; das
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\ IPS§ concelhias (ARCIAL; Associa¢do de Desenvolvimento do Vale do Cobral; Centro Social e
Paroguial de Lagares da Beira; Centro Social de Solidariedade de Santa Ovaia; Centro Social de
Ervedal da Beira; Centro Social de Seixo da Beira; CERCAV; FAAD — Fundagfio Aurélio Amaro

' Diniz§ Lar Vitamaravilha; Santa Casa da Misericérdia de Galizes; Sociedade de Defesa e
Propaganda de Avd e a Sociedade Recreativa e Lealdade Sampaense), que para além de voluntarios
asseguraram a maioria dos transportes dos bens recolhidos; aos Alunos da EPTOLIVA e do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital; ao Grupo de Escuteiros e ainda aos Bombeiros
Voluntérios.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
presente proposta de voto de reconhecimento.

4.1.4 - GABINETE DE INSERCAO PROFISSIONAL — INFORMACAQ

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador José Francisco Rolo, com desenvolvimento a registar

na ata da respetiva reunifo.
-------- A Ciamara Municipal tomou conhecimento.

4.1.5 - CPCJ - SESSAO FORMATIVA

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador José Francisco Rolo, com desenvolvimento a registar

na ata da respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

4.1.6 — SAUDE

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador José Francisco Rolo, com desenvolvimento a registar

na ata da respetiva reunido.
———————— A Camara Municipal tomou conhecimento.

4.1.7 — INFORMACOES DIVERSAS - MUNICIPIO RESPONSAVEL _E_AMIGO DAS
FAMILIAS - ENTREGA DE PREMIO

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador José Francisco Rolo, com desenvolvimento a registar

na ata da respetiva reunido.
———————— A Camara Municipal tomou conhecimento.

-------- Face a auséncia da vereadora Graca Silva o Presidente da Cimara propos que fosse
alterada a ordem de apresentacio dos assuntos inscritos na respetiva Ordem do Dia, dando,
apoés anuéncia dos restantes vereadores, o uso da palavra ao vereador Nuno Ribeiro, que
apresentou os seguintes assuntos:

4.2 - INTERVENCAO DO VEREADOR NUNO RIBEIRO

4.2.1 - EDUCACAQ

4.2.1.1 - "OS SUPER SAUDAVEIS" - PROGRAMA DE EDUCACAO ALIMENTAR -
INFORMACAO

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata
da respetiva reunido.
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-------- A Cimara Municipal tomou conhecimento. ”

4.2.1.2 - INFORMACOES DIVERSAS

4.2.2 - CULTURA

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata
da respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

4.2.2.1 - AGENDA CA ACONTECE

4.2.2.2 - UNIVERSIDADE SENIOR DE OLIVEIRA DO HOSPITAL — INFORMACAOQ -----
U.D.E.S.

-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata
da respetiva reunido.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

4.2.2.3 - INFORMACOES DIVERSAS

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata
da respetiva reunido.
-------- A Ciamara Municipal tomou conhecimento.

4.2.3 - JUVENTUDE

4.2.3.1 - ORCAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2019 — INFORMACAO

-------- Este assunto foi apresentado pelo vereador Nuno Ribeiro no periodo Antes da Ordem do

4.2.4 - DESPORTO

4.2.4.1 - 2. CRONOESCALADA - SUBIDA EPICA DO COLCURINHO — BALANCO -------
U.D.E.S.

-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata

da respetiva reunido.
-------- A Caimara Municipal tomou conhecimento.

4.2.42 - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS - PROTOCOLOS DE
UTILIZACAQ

U.D.E.S.
-------- Tendo presente o e-mail, com o registo de entrada nimero 21980, de 11 de novembro
de 2019, remetido pela Associacio Progressiva de Santo Anténio do Alva, a requerer a
cedéncia do Pavilhdo Municipal para a realiza¢io de jogos, uma vez que a sua equipa de

Futsal vai, mais uma vez, disputar as competicdes distritais organizadas pela Fundacio
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INATEL, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos do disposto no n.’ 2
do artigo 3.° da Lei n.® 47/2005, de 29 de agosto, conjugado com o disposto no n°. 3 do artigo
35° da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o Protocolo, que se d4 como anexa 3 ata da
respetiva reunido, celebrado em 04/11/2019, entre o Municipio de Oliveira do Hospital ¢ a
Associa¢iio Progressiva de Santo Anténio do Alva, visando a cedéncia do Pavilhdo Desportivo
Municipal, envolvendo recinto de jogo, balnedrios e areas destinadas ao piblico, para o
desenvolvimento de atividades desportivas ao longo da época 2019-2020, com a isencio total
do pagamento de taxas pela utilizacio do espago em causa.

4.2.4.3 - RALLY RAINHA SANTA — INFORMACAO

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata
da respetiva reunifo.
———————— A Camara Municipal tomou conhecimento.
4.2.4.4 - DESPORTO EM DEBATE

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata
da respetiva reunido.
———————— A Camara Municipal tomou conhecimento.
4.2.4.5 - INICIATIVAS DESPORTIVAS — INFORMACAO

U.D.E.S.
-------- Sobre o assunto, interveio o vereador Nuno Ribeiro, com desenvolvimento a registar na ata

da respetiva reunio.
-------- A Camara Municipal tomou conhecimento.

-------- E n3o havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Camara encerrada a
reunido pelas, doze horas e trinta minutos, tendo a Camara Municipal deliberado, por
unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no n° 3
do artigo 57° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelo Sr. Presidente da
Camara e por mim, Jodo Manuel Nunes Mendes, Diretor do Departamento de Administragdo Geral

e Finangas, que a redigi.
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